SOUMAFE BTP

FICHE PROJET

Date de génération : 29/09/2026 à 17:01

PRJ-2025-018

Villa duplex Riviera Golf

Bâtiment résidentiel | Terminé

INDICE DE SANTÉ
96/100
Bon

1. IDENTIFICATION

Client (maître d'ouvrage)	**SCI Les Lagunes**	Référence	**PRJ-2025-018**
Contact client	**+225 01 02 03 04 05 · contact@scilagunes.ci**	Type d'ouvrage	**Bâtiment résidentiel**
Maître d'œuvre	**Atelier Kouadio Architectes**	Localisation	**Riviera Golf, Abidjan**
Description	**Villa individuelle R+1 avec piscine et local technique.**		

2. CALENDRIER & BUDGET

Début prévu	**08/01/2025**	Fin prévue	**15/12/2025**
Durée contractuelle	**11 mois**	Démarrage réel	**08/01/2025**
Délai écoulé	**96 %**	Échéance	**Terminé le 02/12/2025**

BUDGET PRÉVISIONNEL	CONSOMMÉ	RESTE À ENGAGER
185 000 000	179 400 000	5 600 000
FCFA	97 % du budget	3 % du budget

3. AVANCEMENT GLOBAL

Avancement réel — 100 %

Avancement théorique — 100 %

Écart au théorique : 0 pts

Aucun lot n'est encore structuré sur ce projet.

4. INDICATEURS CLÉS

RESPECT DES DÉLAIS	RAPPORTS SOUMIS	INCIDENTS	AVANCEMENT VS PRÉVU
—	—	0	0 pts
activités attendues à l'heure	0 / 0 · 7 jours ouvrés	aucun blocage · 9 semaines	réel 100 % · prévu 100 %

5. RISQUES ET VIGILANCE

- **Budget consommé à 97 % : seuil d'alerte franchi.**

6. ÉQUIPE PROJET

Rôle	Nom & prénom	Téléphone	Email
Chef de projet	Manson Zanfack	+225 07 01 02 03 04	m.zanfack@demo.ci
Conducteur de travaux	Manson Zanfack	+225 07 01 02 03 04	m.zanfack@demo.ci
Chef de chantier	Koffi Kouamé	+225 07 05 06 07 08	k.kouame@demo.ci
Directeur financier	Non désigné	—	—

Sur le chantier : aucune équipe constituée, aucune personne.

7. PROCHAINES ÉTAPES

Aucune activité ne démarre dans les 14 prochains jours.

VALIDATION ET SIGNATURES

Chef de projet	Directeur général	Directeur financier
Signature	*Signature*	*Signature*
Manson Zanfack	**—**	**—**